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28 §
Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätös 7

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 20.7.2018 antaman li-
sätyötarjouksen:
LT7; "Palloverkko nylon, h=2m, asennettuna korotuksena vanhan ele-
menttiaidan päälle, yksikköhintaan 170,06 euroa/metri, arvioitu tarve 
noin 35 metriä". 

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättä-
nyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan pää-
tös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran 
urakoimasta Pyhän Laurin puiston kohteesta Lehtisaaressa jossa ra-
kennettavaksi tulee poikkeuksellisesti pelikentän päätyaidan korotus. 
Olemassa olevaa 3 metriä korkeaa elementtiaitaa korotetaan nylon ver-
kolla 2 metriä. Vanhoja pylväitä jatketaan samanvärisillä (RAL 7021, 
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tumma harmaa) pylväillä. Yläosan harmaassa verkossa on yläreunassa 
vaijerikiinnitys, sivuilla vahvikepunos ja alareunassa lyijypunos. Verkon 
leveys on noin 35 metriä. Tällaisen tuotteen tarvetta ei ollut tiedossa 
tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tä-
män verkon ja asennusmenetelmän osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Kaikki materiaalit ja työt sisältyvät tarjot-
tuun yksikköhintaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yh-
teensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöi-
tä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muu-
tostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 
4700001618 ja se ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen 
mukaan urakan aikana.
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