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32 §
Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätös 8

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 20.8.2018 antaman li-
sätyötarjouksen:
LT8; "Panssariverkkoaita h=2,0m, rinteeseen asennettuna, arvioitu tar-
ve 700 metriä, yksikköhintaan 51 euroa / metri". 

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 35 700 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täyden-
tämiseksi. Aitatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kau-
punkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden ura-
kan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 
avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Tek-
noinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 
27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Malminkartanon huipun alamäkipyöräilyra-
dan kohteesta jossa pyöräilyalueen suoja-aita tulee rakennettavaksi 
poikkeuksellisen hankalissa olosuhteissa jyrkässä rinteessä mikä ai-
heuttaa muutoksia asennusmenetelmään. Kohteen urakoi Staran kau-
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punkitekniikan rakentaminen 2 ja aitatöiden osalta aliurakoitsijana toimii 
Teknoinfra Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennuk-
set ja yleiset alueet, rakennuttamisen infra 2 yksikkö. Tällaisen työn tar-
vetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan 
siksi täydentämään tämän verkkoaidan jyrkänrinteen asennusmenetel-
män osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 35 700 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu li-
sätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja 
muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe:
"LT8, verkkoaita h=2m, jyrkkärinne, arvioitu tarve 700 metriä, yksikkö-
hintaan 51 euroa/metri"
lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja se on käytettävissä 
vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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