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40 §
Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätökset 9 ja 10

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 8.10.2018 antamat li-
sätyötarjoukset:
LT9; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=2,0m + pp-verkko-
korotus, vihreä, 2m (yhteensä h=4m)  asennettuna, arvioitu tarve 216 
metriä, yksikköhintaan 135,11 euroa / metri", sekä
LT10; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=6m, arvioitu tarve 
31m, yksikköhintaan 273,27 euroa / metri".

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 37 655,13 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täyden-
tämiseksi. Aitatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kau-
punkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden ura-
kan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 
avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Tek-
noinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 
27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
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Lisätyön tarve on aiheutunut Käpylän liikuntapuiston kohteesta jossa 
rakennetaan palloilijoille baseball-kenttä ja koiraharrastajille agility-
kenttä. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen 3 ja ai-
tatöiden osalta aliurakoitsijana toimii Teknoinfra Oy. Työn tilaa ja rahoit-
taa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttami-
sen infra 1 yksikkö. Tällaisen työn tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyn-
tövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän verkkoai-
dan jyrkänrinteen asennusmenetelmän osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 37 655,13 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu 
lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja 
muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet:
LT9; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=2,0m + pp-verkko-
korotus, vihreä, 2m (yhteensä h=4m)  asennettuna, arvioitu tarve 216 
metriä, yksikköhintaan 135,11 euroa / metri", sekä
LT10; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihreä, h=6m, arvioitu tarve 
31m, yksikköhintaan 273,27 euroa / metri",
lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja ne ovat käytettävissä 
vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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