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47 §
Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 11-14

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 1.11.2018 antamat li-
sätyötarjoukset:
LT11; "Ajoportti l=5m h=2m, asennettuna, yksikköhintaan 1 770,00 eu-
roa / kappale, arvioitu tarve 1 kappale",
LT12; "Korkean aidan purku ja materiaalin poisvienti, yksikköhintaan 
27,00 euroa / metri, arvioitu tarve 135 metriä",
LT13; "Elementtiaidan h=2m siirto, yksikköhintaan 48,00 euroa / metri, 
arvioitu tarve 30 metriä", sekä
LT14; "Elementtiaidan h=2m + verkko h=3m siirto, yksikköhintaan 
125,00 euroa / metri, Arvioitu tarve 60 metriä".

Edellä päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 14 355,00 eu-
roa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täyden-
tämiseksi. Aitatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kau-
punkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden ura-
kan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 
avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Tek-
noinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 
27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.
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Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Pirkkolan urheilupuiston kohteesta jossa 
rakennetaan uusia aitalinjoja ja siirretään olemassa olevia aitoja lumen 
varastointipaikan rakentamisen tieltä. Kohteen urakoi Staran kaupunki-
tekniikan rakentaminen 3 ja aitatöiden osalta aliurakoitsijana toimii Tek-
noinfra Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja 
yleiset alueet, rakennuttamisen infra 1 yksikkö. Kohteen töistä osa to-
teutetaan sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin. Sopimuksesta poik-
keavien töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopi-
musta joudutaan siksi täydentämään erikoistöiden osalta.

Kohteeseen tulee asennettavaksi poikkeavan leveä ajoportti, vapaalta 
aukoltaan leveys on viisi metriä kun sopimuksen mukainen normaali le-
veys on 3,5 metriä.
Olemassa olevia pelikentän aitauksia siirretään, eli puretaan ja asenne-
taan uudelleen. Siirtotyössä vanhoja valuperusteisia aitatolppia ei voida 
käyttää uudelleen vaan ne korvataan uusilla. Siirrettävien aitoja on kah-
ta korkeutta, matalampi kaksi metrinen ja korkeampi viisimetrinen jossa 
yläosassa nylon palloverkko. Siirtotyöt on tullut hinnoitella aitamalli koh-
taisesti käytettävän kaluston mukaisesti.
Kokonaan poistettavan aidan korkeus on viisi metriä. Näin korkean ai-
dan purku vaatii konekalustoa. Sopimuksen mukainen hinta ei sovi tä-
hän työhön.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 14 355,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu 
lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja 
muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 
4700001618 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen 
mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 47 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.11.2018.


