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3 §
Staran pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisä-
työpäätös nro 1

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 18.1.2019 anta-
man lisätyötarjouksen:
"Kaivinkone >20tn, yksikköhintaan 68 €/h", arvioitu tarve 500 tuntia".

Lisätyöpäätöksen ennakoitu arvo on yhteensä 34 000 euroa.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia erikoisosaamista vaativia alihankintasopi-
muksia oman työnsä täydentämiseksi. Pienlouhintatöiden urakka on 
tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on 
kilpailuttanut pienlouhintatöiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. 
Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä 
käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin 
urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 
13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työmailla 
jossa urakoitsijan kaivinkoneen käyttö osana louhintatöitä on todettu 
tarpeelliseksi. Urakoitsijan konekaluston käytön tarve on aiheutunut 
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muuttuneista työtavoista ja palvelutason noston tarpeesta. Tarve ei ol-
lut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täyden-
tämään kaivinkonetyön osalta urakka-aikana.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä eikä 
sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden 
hankintaoikeus ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattu työvaihe "LT1 KKH >20tn, yksikköhintaan 68 €/h, ar-
vioitu tarve 500 h" lisätään urakan puitesopimuksen 4700001770 ja se 
on käytettävissä tarpeen mukaan urakka-aikana 1.1.2019 - 31.12.2020.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.01.2019.


