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6 §
Talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019, yksikönjohtajan lisätyöpäätös 
nro 1 ja 2

HEL 2018-010102 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttikallio Oy:n 22.2.2019 ja 
11.3.2019 antamat lisätyötarjoukset:
- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 
erää".

Edellä päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 230 euroa 
(AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täyden-
tämiseksi. Talvipäällystystöiden urakka on tällainen tyypillinen alihan-
kinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut talvipäällys-
tystöiden urakan ajalle 1.12.2018 - 30.4.2019. Hankinta tehtiin loka-
kuussa 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tar-
jouksen antanut Asfalttikallio Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitus-
johtajan päätös 5.11.2018 / 68 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.
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Kummankin lisätyön tarve on aiheutunut Mechelininkadun työmaalla. 
Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen ja talvipäällys-
tystöiden osalta aliurakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy. Työn tilaa ja ra-
hoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakennut-
tamisen Infra 1 -yksikkö. Kohteen töistä osa toteutetaan sopimuksen 
mukaisin yksikköhinnoin. Sopimuksesta poikkeavien töiden tarvetta ei 
ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täy-
dentämään näiden töiden osalta.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 
230,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. So-
pimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden 
hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet:
- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 erää"
lisätään urakan puitesopimuksille 4700001711 ja 4700001712, ja ne 
ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aika-
na.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 1
2 Lisätyötarjous 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (4)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

15.03.2019

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.03.2019.


