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19 §
Hankinta, Staran luonnonkivityöt, alue 3, itäiset kaupunginosat, yk-
sikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-000711 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 11.7.2019 antaman Kah-
vikadun suojatien nupukivet lisätyötarjouksen. 

Nupukivet Korpilahden musta 50 m2 444 € m2 22 200 €

Nupukivet Viitasaaren valkea 50 m2 350 € m2 17 500 €

Nupukivien (n.100 m2) saumaus S-06 kuivabetonilla 64 €/ m2 6 400 €

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 46 100 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2019. Hankinta tämän urakan 
osalta suoritetaan alkuvuodesta 2019 avointa hankintamenettelyä käyt-
täen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusu-
rakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 
28.2.2019/ § 20.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vai-
kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuu-
toksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlas-
kettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen han-
kintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaises-
ti.
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Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Kahvikadun 
suojatie kivityöstä, joka tulee tehdä kiviladuilla joita ei ole alkuperäises-
sä sopimuksessa. 

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hintatasoltaan että toimitusehdoil-
taan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yh-
teensä 46 100 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän 
päätöksen johdosta.

Lisätiedot
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
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