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2 §
Staran pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisä-
työpäätökset nro 2-4

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 7.1.2020 antamat 
lisätyötarjoukset:

Lisätyönro Lisätyö Yksikkö-
hinta

Arvioitu 
tarve

Kustannus

LT2 Nalli Austin Shockstar 2,74 €/kpl 72 kpl 197,28 eu-
roa

LT3 Hidaste Austin Shockstar 
Connector

3,04 €/kpl 62 kpl 188,48 eu-
roa

LT4 Sytytin Austin Shockstar 8,46 €/kpl 8 kpl 67,68 euroa

Lisätyöpäätöksen ennakoitu arvo on yhteensä 453,44 euroa (AVL 8 c 
§).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia erikoisosaamista vaativia alihankintasopi-
muksia oman työnsä täydentämiseksi. Pienlouhintatöiden urakka on 
tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on 
kilpailuttanut pienlouhintatöiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. 
Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä 
käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin 
urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 
13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
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urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työmaalla 
Postipuistossa. Kohteessa tehtävässä työssä ei voida käyttää sähköi-
siä sytyttimiä. Sähköttömän sytytinjärjestelmän tarvetta ei ollut tiedossa 
tarjouspyyntövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täydentämään 
urakka-aikana.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätös 
nro 1, louhintaurakoitsijan kaivinkoneen käyttö, ja sen puitteissa lisätöi-
tä on tilattu 19 346 euron arvosta. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksi-
könjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisä-
työpäätöksen johdosta. Hankinnan toteutumisaste on nyt sopimuskau-
den puolivälissä 40 %.

Lisätyönä tilattu työvaiheet "LT2 - 4" lisätään urakan puitesopimukseen 
ja ne ovat käytettävissä tarpeen mukaan urakka-aikana 1.1.2019 - 
31.12.2020.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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