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13 §
Staran talviasfalttityöt ajalla 1.12.2019 - 30.4.2020, yksikönjohtajan 
lisätyöpäätös nro 1.

HEL 2019-010231 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Teollisuus Oy:n 30.3.2020 antaman 
lisätyötarjouksen kivituhkakäytävän pinnoituksen työvaiheesta "Kivituh-
ka #0-6mm levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 48,80 euroa/tonni, 
arvioitu tarve 100 tonnia".

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 5 000 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -
hankintoja. Talvipäällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta 
jossa on välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattio-
saamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää li-
sä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 
7 mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran 
kaupunkitekniikan rakentamisen alue 3:n urakoimasta Marjaniemen 
puiston kohteesta, jossa kevyenliikenteen väylän pinnan kivituhkaus on 
tarkoituksenmukaista teettää päällysteurakoitsijalla. Tälläisen työn tar-
vetta ei osattu huomioida tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudu-
taan siksi täydentämään tämän työvaiheen osalta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (4)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

07.04.2020

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 5 000,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin teh-
ty lisätyöpäätöksiä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan li-
sä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdos-
ta.

Lisätyönä tilattavat työvaihe: LT1; "Kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tii-
vistettynä, yksikköhintaan 48,80 euroa/tonni, arvioitu tarve 100 tonnia" 
lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001913 ja 4700001914 ja se on 
käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.04.2020.


