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15 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös 1 ja 2, aitatyöt 2020

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 3. ja 5.3.2020 antamat 
lisätyötarjoukset:

LT1 "Elementtiaita 2m + nylonverkko korotus 2m, 92€/m, arv. tarve 
155m"
LT2 "Elementtiaita 2m pallonhakuaukolla, 340€/kpl, arv. tarve 2kpl"

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 14 940 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen 
jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan 
päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran 
urakoimasta Tahvonlahden koulun kentän ja Kelkkapuiston työkohteis-
ta joissa rakennettavaksi tulee pallonhakuaukko ja nailonverkko koro-
tus. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. 
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Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisvärin ja porttien 
koon osalta.

Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.
Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoil-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteis-
sa on yhteensä 14 940 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin ti-
lattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja 
muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin
4700002021 ja 4700002022 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi
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