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21 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1-2, Staran kaidetyöt 2020 (optio 
2021)

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 28.5.2020 antamat lisä-
työtarjoukset:

LT1: "Pinnaelementti 1000PI, 29400/767, sinkittynä ja maalattuna, 
suunnitelmien  mukaan olevaan kaiteeseen asennettuna, yksikköhintaan 
135 euroa / metri, arvioitu tarve 40 metriä"
LT2: "Kaidepylvään peruspulttiryhmän juurivalu, yksikköhintaan 42,50 
euroa/kappale, arvioitu tarve 25 kappaletta"

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 6 462,50 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -
hankintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa 
on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliu-
rakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin al-
kuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouk-
sen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan 
päätös 25.2.2020 / 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran 
RA 2:n urakoimasta Takalantien työkohteesta jossa rakennettavaksi tu-
lee tukimuurin kaide varustettuna pinnaelementeillä ja pinnan tasaisuu-
desta riippuen mahdollisilla kaidetolpan jälkikiinnityksen juurivaluilla. 
Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa näitä rakenneratkai-
suja ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän 
pinnaelementin ja juurivalun osalta.

Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoi-
tuksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa 
muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan 
pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitusehdoiltaan. Ura-
kassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Hankintapäätöksen mukaisen 
urakkasumman toteutuma-aste on tällä hetkellä 8 %. Sopimuksen en-
nakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus 
eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin 
KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavis-
sa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
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Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (5)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

02.06.2020

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.06.2020.


