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26 §
Staran alueen 2 luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, 
yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nrot 1-4

HEL 2020-000135 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n 2.7.2020 antamat lisä-
työtarjoukset seuraavista työvaiheista:

LT1: Nupukiveys (140x140x220), sekaväri (harmaa 60 %, punainen 30 
%, musta 10 %), lohkottu, hiekan varaan hiekkasaumattuna, arvioitu 
tarve 250 m², yksikköhintaan 157,00 euroa/m²
LT2: Nupukivi (140x140x220) sekaväri (harmaa 60 %, punainen 30 %, 
musta 10 %), lohkottu, 1-kiven raita, arvioitu tarve 110 metriä, yksik-
köhintaan 39,00 euroa/m
LT3: Nupukivi (140x140x220) sekaväri, lohkottu (harmaa 60 %, punai-
nen 30 %, musta 10 %), 2-kiven raita, arvioitu tarve 50 metriä, yksik-
köhintaan 61,00 euroa/m
LT4: Nupukivi (140x140x220) sekaväri, lohkottu (harmaa 60 %, punai-
nen 30 %, musta 10 %), 3-kiven raita, arvioitu tarve 50 metriä, yksik-
köhintaan 84,00 euroa/m

Lisätöiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 50 790 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kivityöurakka on tällainen 
vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien 
osastojen käytössä vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on 
urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ki-
vitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jät-
tänyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 
27.2.2020 / 27 §.
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Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
katutyökohteista Koskelantiellä ja Mäkitorpantiellä joissa asennettavak-
si tulee alkuperäisestä sopimuksesta väritykseltään poikkeavaa nupu-
kiveystä. Tilaajan toimittamissa suunnitelmissa nupukiveyksen väritys 
on määritelty niin että valmiin kiveyksen tulee sisältää harmaata graniit-
tinupukiveä 60 %, punaista 30 % ja mustaa 10 %. Perinteisesti sekavä-
rinen kiveys sisältää vain harmaata ja punaista kiveä. Musta graniitti on 
em. värejä kalliimpaa hankkia ja asennustyö vaatii värien sopusuhtaista 
asettelua. Yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset kaikista työkohteis-
ta eivät olleet käytettävissä tarjouspyyntövaiheessa, eikä tällaisten töi-
den tarvetta osattu huomioida tarjouspyynnössä. Sopimusta joudutaan 
siksi täydentämään näiden työvaiheiden osalta.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteis-
sa on yhteensä 50 790,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin 
tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain lisätilauksen enimmäisarvo, sopi-
muksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden han-
kintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta. Sopimuksen toteutu-
ma-aste on tätä päätöstä tehtäessä noin 40 %. Kaupunkitekniikan ra-
kentamisen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet LT1 - LT4 lisätään urakan puitesopimuk-
siin 4700002024 ja 4700002025 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa 
kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara


