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27 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3-6, Staran kaidetyöt 2020 (op-
tio2021)

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 13.8.2020 antamat lisä-
työtarjoukset:

LT3: Pystytolppa, pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 180,00 
€/kpl, arvioitu tarve 2 kpl

LT4: Vaakatuki, pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 220,00 €/kpl, 
arvioitu tarve 2 kpl

LT5: Taivutettu johteen pää, materiaali + pajatyö, yksikköhintaan 
290,00 €, arvioitu tarve 1 kpl

LT6: Hylsy, materiaali + pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 
180,00 €, arvioitu tarve 1 kpl

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 1 270,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja - han-
kintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliura-
kointia. Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut 
Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritet-
tiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tar-
jouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjoh-
tajan päätös 25.2.2020 / 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
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sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Staran urakoimasta Itäväylän työkohtees-
ta kauppakeskus Redin kohdalla, jossa rakennettavaksi tulee tunnelin 
sulkupuomi. Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa näitä 
rakenneratkaisuja ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi täyden-
tämään tämän erikoisrakenteisen sulkupuomin osalta. Työhön liittyvät 
muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoituksenmukaista
tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuk-
sen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväk-
syttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitusehdoiltaan. Hankintapäätök-
sen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on tällä hetkellä 50 %. 
Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden 
hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin 
KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavis-
sa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi
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Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.08.2020.


