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37 §
Staran betonikivityöt 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, yksikönjohta-
jan lisätyöpäätös nro 1

HEL 2020-000151 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n 2.10.2020 antaman li-
sätyötarjouksen työvaiheesta:

LT1: "Betonikourulaatta 420x418x80/65, harmaa, sileä, hiekan varaan 
asennettuna, yksikköhintaan 59,00 euroa/metri, arvioitu tarve 20 met-
riä".

Lisätyönä tilattavan betonikourulaatan yhteenlaskettu ennakoitu arvo 
on 1 180 euroa (ALV 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Betonikivityöurakka on tällai-
nen tyypillinen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Sta-
ran kaikkien osastojen käytössä, vaikka Kaupunkitekniikan rakentami-
sen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran be-
tonikivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen 
jättänyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan pää-
tös 27.2.2020 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
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varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta 
Maatullinkujan työkohteesta joissa asennettavaksi tulee alkuperäisestä 
sopimuksesta poikkeavaa betonista kourulaattaa. Kourulaatan tarvetta 
ei osattu huomioida tarjouspyynnössä. Sopimusta joudutaan siksi täy-
dentämään tämän työvaiheen osalta lisätyövaiheella.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ so-
pimusurakoitsijalla joka tekee sopimuksenmukaisia luonnonkivitöitä 
kohteessa. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 1 
180 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. 
Tätä päätöstä tehtäessä sopimuksen toteutuma-aste on 45 %. Hankin-
talain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu ar-
vo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity 
tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen 
tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattava työvaihe LT1 lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700001950 ja 4700001951 ja se on käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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