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39 §
Staran betonikivityöt 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, yksikönjohta-
jan lisätyöpäätökset nro:t 2 ja 3

HEL 2020-000151 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n 27.10.2020 antamat 
lisätyötarjoukset työvaiheista:

LT2: "Kartanokivi 278x138x80, hienopesty punainen Lieska, hiekan va-
raan hiekkasaumattuna, yksikköhintaan 76,00 euroa/neliömetri, arvioitu 
tarve 305 neliömetriä" ja

LT3: "Graniittikivi 135x275x80, punainen poltettu, asennus maakoste-
aan (50mm), laastisaumat 5 mm, yksikköhintaan 318,00 eu-
roa/neliömetri, arvioitu tarve 38 neliömetriä".

Lisätyönä tilattavien töiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 35 264,00 
euroa (ALV 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Betonikivityöurakka on tällai-
nen tyypillinen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Sta-
ran kaikkien osastojen käytössä, vaikka Kaupunkitekniikan rakentami-
sen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran be-
tonikivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen 
jättänyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan pää-
tös 27.2.2020 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta 
Kyytimiehenkujan työkohteesta joissa asennettavaksi tulee alkuperäi-
sestä sopimuksesta pintakäsittelyltään poikkeavaa sileäpintaista beto-
nista Kartanokiveä ja graniitti nupukiveä. Näiden kivilaatujen tarvetta ei 
osattu huomioida tarjouspyynnössä. Sopimusta joudutaan siksi täyden-
tämään tämän työvaiheen osalta lisätyövaiheella.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Katutyön tilaava KYMP on 6.11.2020 hy-
väksynyt saadun lisätyötarjouksen käytettäväksi kivityössä. On tarkoi-
tuksenmukaista teettää työ sopimusurakoitsijalla joka tekee sopimuk-
senmukaisia luonnonkivitöitä kohteessa. Lisätyön ennakoitu arvo tässä 
kohteessa on yhteensä 35 264,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on ai-
emmin tehty lisätyöpäätös betonisen kourulaatan hankinnasta enna-
koidulta arvoltaan 1 180 euroa (AVL 8 c §). Tätä päätöstä tehtäessä 
sopimuksen toteutuma-aste on 55 %. Hankintalain mukainen lisätilauk-
sen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan li-
sä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdos-
ta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen 
toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet LT2 ja LT3 lisätään urakan puitesopi-
muksiin 4700001950 ja 4700001951 ja ne ovat käytettävissä vastaa-
vissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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