
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

10.12.2020

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

47 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätökset 6-10, aitatyöt 2020

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 19.11.2020 antamat li-
sätyötarjoukset:

LT6 "Teräselementtiaita, korkeus 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikkö-
hintaan 55,00 €, arvioitu tarve 260 m"

LT7 "Teräksinen käyntiportti 1,0 x 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikkö-
hintaan 650,00 €, arvioitu tarve 4 kpl"

LT8 "Teräksinen ajoportti 3,5 x 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhin-
taan 1 150,00 €, arvioitu tarve 1 kpl"

LT9 "Teräselementtiaita, korkeus 0,6 m, erikoisväri valkoinen, yksikkö-
hintaan 54,00 €, arvioitu tarve 20 m"

LT10 "Urakka ajoportin kääntämisestä, erähintaan 5 500,00 €"

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 24 630,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen 
jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan 
päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
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kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamista ja Staran 
urakoimista Kotinummen leikkipuiston sekä Vuokkiniementien työkoh-
teista. Kotinummen leikkipuistossa rakennettavien aitojen ja porttien 
väri on poikkeava, valkoinen. Vuokkiniementiellä suoritettiin ajoportin 
kääntöurakka. Tällaisten töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntö-
vaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden töiden 
osalta. Töihin liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa 
puitesopimusta. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteissa on yhteen-
sä 24 630,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksi-
könjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän pää-
töksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002021 ja 4700002022 ja se on käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt 6-9
2 Lisätyö 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Liite 2

.


