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51 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 7-11, Staran kaidetyöt 2020 (op-
tio2021)

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 10.12.2020 antamat lisä-
työtarjoukset:

LT7: Aurausjohde 29400/770, yksikköhintaan 98,00 €/m, arvioitu tarve 
40,3 m

LT8: Aurausjohteen kulmat, yksikköhintaan 75,00 €/kpl, arvioitu tarve 6 
kpl

LT9: Pinnaelementit 1000/PL, yksikköhintaan 178,00 €/m, arvioitu tarve 
40,3 m

LT10: Pinnaelementtien kulmat, yksikköhintaan 45,00 €/kpl, arvioitu 
tarve 12 kpl

LT11: Kaiteen runkorakenteen kulmat, yksikköhintaan 67 €/kpl, arvioitu 
tarve 6 kpl

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 12 514,80 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja - han-
kintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliura-
kointia. Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut 
Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritet-
tiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tar-
jouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjoh-
tajan päätös 25.2.2020 / 7 §.
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Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Staran urakoimasta Tullivuorentien työ-
kohteesta, jossa rakennettavaksi tulee erikoiskaide. Alun perin kaideu-
rakan hankintaa kilpailutettaessa tätä rakenneratkaisua ei ollut tiedos-
sa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisrakenteisen 
kaiteen osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mu-
kaisia. On tarkoituksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka 
suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisä-
työtarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että 
toimitusehdoiltaan. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman to-
teutuma-aste on tällä hetkellä 50 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai 
yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän 
lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin 
KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavis-
sa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 51 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.12.2020.


