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7 §
Staran luonnonkivityöt, itäiset kaupunginosat lisätyöpäätös nro 1-6

HEL 2020-000137 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 

lisätyötarjoukset nro 1-6: 

LT1 Adrianinpuisto (24.6.2020)

Gran. noppakivi, Taivassalon punainen 8/10 272 m2 yks 141,00 €

yht. 38 352 €

Gran. nupukivi 140x80x220, 1- kiven raita Taivassalon punainen loh-
kottu 149 jm 173,00 € 

yht. 25 777 €

LT2 Petter Wetterin tie (25.8.2020) Reunakivi R80 10 kpl 500,00 € 

yht. 5 000 €

LT3 Vesalan koulu (25.8.2020) Reunakivi R80 Luonnonkivi, harmaa 85 
jm 58,00 € yht. 4 930 €

LT4 Kirsikkapuisto (4.9.2020) upotettava gran. viistereunakivi V22 Ris-
tijärven harmaa 200 jm 141,00€ yht. 28 200€

LT5 Adriananpuiston astinkivet (4.9.2020) 10 kpl 500,00 € yht. 5 000 € 

LT6 Otonkuja gran. Noppakivi 8/10 (100x100x100 mm) musta lohkottu 
(5.11.2020) 146,00 € 4,5 m2 
yht. 657 €

Lisätöiden ennakoitu arvo yhteensä on 107 914 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2020. Hankinta tämän urakan 
osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelyä käyt-
täen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopi-
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musurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 
27.2.2020/ § 28.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vai-
kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta 
sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten 
yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäi-
sen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaises-
ti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta rakentamistöis-
tä, joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa. 

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hintatasoltaan, että toimituseh-
doiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa 
yhteensä 107 914 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöi-
tä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän 
päätöksen johdosta.

Lisätiedot
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous 1
2 Tarjous 2
3 Tarjous 3
4 Tarjous 4
5 Tarjous 5
6 Tarjous 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Asianosainen


