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16 §
Staran luonnonkivityöt 2020, alue 1 läntiset kaupunginosat lisätyö-
päätös  nro 1-9

HEL 2020-000380 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n antamat lisätyötar-
joukset.

LT1  Sinooperin, Turkoosi, Tem-
pera noppakivet ja Akvarel-
linkatu paasikivet  

16 119 €

LT2 Haapaperhosentie, Naapuri-
pellontie noppa ja nupukivet 
     

337 081 €

LT3 Kiskon vierustan kumibitu-
mointi 40 €/ jm   x 45 m    

1 800 €

LT4 Kaivopuiston leikkipuisto 
määrämittainen noppa mas-
sa saumaus

 4 715 €

LT5 Jaakonkadun graniittilaatta  780 €
LT6 Pasilankadun pysäkkikivet 

harmaa- R ja V kivi  
46 800 €

LT7 Lohkottu vakionoppa 110 
m2 x 146 €/m2

16 000 €

LT8 Pasilankatu, Noppakii graf. 
Harmaa lohkottu 1m2

135,10 e

 Noppakii graf. sekaväri loh-
kottu 1m2

128,10 €

LT9 Suomenlinnan Kiveyksien 
perusparannustyöt

 62 €/h

Lisätöiden ennakoitu arvo yhteensä on 508 506 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2020. Hankinta tämän urakan 
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osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelyä käyt-
täen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopi-
musurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 
27.2.2020/ § 26.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vai-
kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuu-
toksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlas-
kettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen han-
kintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaises-
ti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta rakennus lisä-
töistä, joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa. 

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hintatasoltaan että toimituseh-
doiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa 
yhteensä 508 506 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöi-
tä.

Lisätiedot
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 LT1
2 LT2
3 LT3
4 LT4
5 LT5
6 LT6
7 LT7
8 LT8
9 LT9

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Tiedoksi

Stara KTR


