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24 §
Yksikönjohtajan suorahankintapäätös, Stansvikin rantakadun 
pumppaamon lisätyöt nro 1-4

HEL 2021-009732 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kreate Oy:n antamat lisä- ja muutostyö-
tarjoukset nro 1-4 Stansvikin rantakadun jätevesipumppaamon raken-
nustyössä:

LT1: 19.4.2021Työsaumapelti ja injektointiletku 3 985,00 €
LT2: 3.5.2021Pohjalaatan koon muutos 5 368,16 €
LT3: 20.5.2021Rakenteelliset muutokset 9 061,70 €
LT4: 28.6.2021Kattorakenteiden ja muurin muutokset 15 206,00 €

Lisätyöpäätösten yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 33 620,86 euroa 
(ALV 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa vuosittain 
useita tilaajahallintokuntien tilaamia ja rahoittamia vesihuolto-, viher- ja 
katurakennushankkeita. Jätevesipumppaamon rakentaminen on tälläi-
nen tyypillinen tilaustyö. Tässä tapauksessa Kaupunkiympäristön toi-
miala on tilannut Helsingin seudun ympäristöpalveluiden pumppaamon 
rakentamisen KTR:n alueen 3 rakentamisyksiköltä, joka on käyttänyt 
toteutuksessa aliurakointia.

KTR:n tekninen tuki on kilpailuttanut Stansvikin rantakadun jätevesi-
pumppaamon rakentamisen tammikuussa 2021. Edullisimman tarjouk-
sen jättänyt Kreate Oy valittiin urakoitsijaksi, toimitusjohtajan hankinta-
päätös 18.2.2021 / 21 §, päätös on tämän Ahjo-asian liitteenä.

Työ tilattiin kiinteään kokonaishintaan 495 000 euroa (AVL 8 c §). Tilaa-
jan tekemistä suunnitelmamuutoksista johtuen urakoitsijalta pyydettiin 
seuraavat lisätyötarjoukset: 

LT1: Vedenpitävyyden varmistamiseksi injektointiletkut pohjalaatan ja 
seinän liitoskohtaan, sekä työsaumapelti paineellisen vedenpää-
syn minimoimiseksi.
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LT2: Pohjalaatan koon kasvattaminen 21 m3:sta 33 m3 kokoon meri-
veden nostetta vastaan.

LT3: Rakennepaksuuksien muutos vaikuttanut raudoitteiden, betonin 
ja muottimateriaalien määriin.

LT4: Useita muutoksia mm. kattorakenteiden, oven asennuksen, tu-
kimuurin ja läpivientien osalta.

Lisätyötarjoukset yksilöityine työvaiheineen ovat tämän päätöksen lii-
temateriaalina. Lisätyöt ovat aiheutuneet Helsingin seudun ympäristö-
palvelujen ja Kaupunkiympäristön toimialan tekemistä suunnitelma-
muutoksista, eikä niiden tarvetta ole ollut tiedossa tarjousvaiheessa. Ti-
laajat ovat hyväksyneet lisätyötarjoukset.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta. Tässä tapauksessa lisätyötilausten arvo on alle 7 %.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.

Kaupunkitekniikan rakentaminen tekee tilauksen lisätöistä.

Lisätiedot
Veli-Pekka Perttinä, palvelupäällikkö, puhelin: 310 73012

veli-pekka.perttina(a)hel.fi
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 1
2 Lisätyötarjous 2
3 Lisätyötarjous 3
4 Lisätyötarjous 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
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