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28 §
Staran louhintatyöt ajalla 14.6.2021 - 31.5.2022, yksikönjohtajan lisä-
työpäätös nro 1

HEL 2021-010948 T 02 08 03 01

HEL 2021-003608

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Terrawise Oy:n 27.9.2021 antaman li-
sätyötarjouksen nro 1:

LT1: Kaivinkone, 30 tonnia, yksikköhintaan 85,00 euroa/tunti, arvioitu 
tarve 100 tuntia.

Lisätyön ennakoitu arvo on 8 500 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Lou-
hintatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttä-
mätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä, vaadittavat 
pätevyydet ja soveltuvan kaluston omaavaa aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on 
kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 14.6.2021-31.5.2022. 
Hankinta suoritettiin keväällä 2021 avointa menettelyä käyttäen. Edulli-
simman tarjouksen jättänyt Terrawise Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, 
johtokunnan hankintapäätös HEL 2021-003608 17.6.2021 / 45 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
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varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran 
RA 1:n urakoimasta Taidemaalarinpuiston työkohteesta jossa louhinta-
työn suorituksessa on poikkeuksellisesti ollut välttämätöntä käyttää 
urakoitsijan kaivinkonetta. Koneen käytöstä maksetaan korvaus tunti-
perusteisesti. Alun perin louhintatöiden urakan hankintaa kilpailutet-
taessa tarvetta urakoitsijan koneen käytölle ei ollut tiedossa. Sopimusta 
joudutaan siksi täydentämään tämän osalta.

Kohteessa suoritettujen louhintatöiden muut työvaiheet ovat sopimuk-
sen mukaisia. On tarkoituksenmukaista tilata konetyö sopimusurakoitsi-
jalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset louhintatyöt. 
Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoil-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. 
Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on tällä 
hetkellä 2 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja 
muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen joh-
dosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään louhintatöiden urakan puitesopi-
mukseen 4700002359 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa 
tarpeen mukaan urakkasopimuksen voimassaoloaikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Ote Otteen liitteet
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