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32 §
Aitatyöurakka, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset 1-2/2021

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n antamat lisätyötarjouk-
set:
LT1 "Alumiininen Tekno-ajoportti 4,0 x 2,0 m, yksikköhintaan 2 350,00 
€, arvioitu tarve 1 kpl"
LT2 "Teräselementtiaita 2,2 m korkea, yksikköhintaan 120 €/metri, ar-
vioitu tarve 100 m"
Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 14 350,00 € (AVL 8 c §).
Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatöiden urakan ajalle 1.4.2020 31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen 
jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan 
päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön 1 tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Sta-
ran urakoimasta Malmin lentokentän työkohteesta, jossa rakennetta-
vaksi tulee normaalia leveämpi ajoportti. Lisätyön 2 tarve on aiheutunut 
Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Ruukinlahden 
koirapuiston työkohteesta, jossa rakennettavaksi tulee normaalista 
poikkeavan korkuinen aita. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa 
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tarjouspyyntövaiheessa. Töihin liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuk-
sen mukaisia.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoil-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteis-
sa on yhteensä 14 350,00 € (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, 
tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tä-
män päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002021 ja 4700002022 ja se on käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 1
2 Lisätyötarjous 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.


