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33 §
Yksikönjohtajan suorahankintapäätös, Hietaniemenkadun kivityöt 
2021, lisätyövaiheet nro 1-2

HEL 2021-012961 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 30.6.2021 ja 
4.10.2021 antamat lisätyötarjoukset seuraavista työvaiheista:

LT 1: Nupukiviraidan asennus maakosteaan betoniin. Arvioitu tarve 620 
jm, yksikköhintaan 5,90 € / jm, yhteensä 3 658,00 €.
LT 2: WC:n edustan graniittilaatoitus, näkyvän pinnan poltto ja sahaus. 
Arvioitu tarve noin 6 m2, kokonaisarviohinta 2 974,00 € / m2.

Lisätöiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 6 632,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Hietaniemenkadun kivityöt 
2021 on tällainen erikseen kilpailutettava aliurakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 on kilpailuttanut Hieta-
niemenkadun kivityöt 2021 urakan HEL 2021-001621 ajalle 9.4.2021 - 
29.10.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2021 avointa menette-
lyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin 
sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 18.3.2021 / 32 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.
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Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön LT 1 tarve aiheutui suunnitelma tarkennuksista ja lisätyön LT 
2 tarve aiheutui jään sulatuksen kaapeloinnin uusimisesta WC:n ovien 
edustalla. Näitä työvaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä kohteessa. 
Lisätöiden ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 6 632,00 € 
(AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Kaupunkitekniikan ra-
kentaminen RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat lisätyövaiheet LT1 - LT2 lisätään urakan puitesopi-
mukseen 4700002341 ne ovat olleet käytettävissä tässä kohteessa 
tarpeen mukaan sopimuskauden aikana.

Lisätiedot
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
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