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35 §
Kaidetyöurakka, lisätyöpäätökset 1-3/2021

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n antamat lisätyötarjoukset:

LT1: Rst kaide, asennettuna tilaajan tekemiin perustuksiin, yksikköhin-
taan 344,50 €/m, arvioitu tarve 55 m. Sekä perustuksien raudoitusele-
mentit, arvioitu tarve 38 kpl, yksikköhintaan 38,50 €/kpl. 

LT2: Aurausjohde + maalaus, arvioitu tarve 62 m, yksikköhintaan 145 
€/m. Sekä aurausjohteen kulmat, arvioitu tarve 2 kpl, yksikköhintaan 
165 €/kpl. Sekä törmäysjohteen kulmat, arvioitu tarve 2 kpl, yksikköhin-
taan 125 €/kpl. Sekä harvakaiteen korotus 100 mm, arvioitu tarve 62 m, 
yksikköhintaan 26 €/m. 

LT3: Harvakaiteen korotus 200 mm, arvioitu tarve 120 m, yksikköhin-
taan 55,2 €/m. Sekä kaiteen väliputki asennettuna, arvioitu tarve 120 
m, yksikköhintaan 86 €/m. Sekä kulma 90 ast mittatilaus, arvioitu tarve 
1 kpl, yksikköhintaan 350 €/kpl. Sekä asfaltin leikkaus, arvioitu tarve 6 
h, yksikköhintaan 110 €/h.

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 49 546,50 € (alv. 0 %)

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Kai-
detöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin al-
kuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouk-
sen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan 
päätös 25.2.2020 / 7 §. Hankintalain mukaan hankintayksikkö tehdä li-
sätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen so-
pimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
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kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Staran urakoimista työkohteista Lärka-
ninpolulla, Somerikkotiellä, sekä Herttoniemessä. Alun perin kaideura-
kan hankintaa kilpailutettaessa näitä rakenneratkaisuja ei ollut tiedos-
sa. Töihin liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

On tarkoituksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa 
kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötar-
jouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitu-
sehdoiltaan. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma- 
aste on tällä hetkellä 50 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjoh-
tajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpää-
töksen johdosta. Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan 
puitesopimuksiin KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytet-
tävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi
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