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37 §
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 1, läntiset kaupungi-
nosat, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1

HEL 2021-013192 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 12.5.2021 antaman 
lisätyötarjouksen nro 1:

LT 1: Kaapeliaukio ja Tanssintalo, Helsinki. Komposiittipäällyste Con-
falt, AA11 40 mm, punainen + hionta yksikköhintaan 53,30 €/m2 sekä 
koepalat yksikköhintaan 1 750,00 €/kpl. Arvioitu tarve komposiitti pääl-
lysteelle on 818 m2 ja koepaloille 2 kappaletta.

Lisätyön ennakoitu arvo on 48 000,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Suuren kokoluokan päällys-
tystyöt on tällainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on 
Staran kaikkien osastojen käytössä alueella 1, vaikka kaupunkiteknii-
kan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on 
kilpailuttanut Staran suuren kokoluokan päällystystyöt, 2021, alue 1, 
läntiset alueet urakan HEL 2020-014238 ajalle 1.5.2021 - 30.11.2021. 
Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2021 avointa menettelyä käyttäen. 
Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopimusura-
koitsijaksi, johtokunnan hankintapäätös 25.3.2021 / 21 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
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urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta 
ja Staran RA 1:n urakoimasta työkohteesta. Tarve komposiittipäällys-
teelle ilmeni urakan kilpailutuksen jälkeen. Tätä työvaiheitta ei voinut 
ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä läntisellä alu-
eella ja omaa osaamisen tämän kaltaisiin erikoistöihin. Lisätöiden en-
nakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 48 000,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain mukainen 
lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjoh-
tajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen 
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen 
toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 
4700002318 ja se on käytettävissä tässä kohteessa urakkasopimuksen 
voimassaoloaikana.

Lisätiedot
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara Läntinen alue 1 lisätyötarjous 1 Confalt päällyste

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

22.11.2021

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Tiedoksi

Asianosainen


