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6 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 6 kaidetyöurakka

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n antaman lisätyötarjouk-
sen:
LT6: Rst-kaiteen muutostyö, materiaalit ja asennus, erähintaan 5 
780,00 €.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Kai-
detöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2022. Hankinta suoritettiin al-
kuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouk-
sen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan 
päätös 25.2.2020 / 7 §. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä 
lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen so-
pimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tarjous-
pyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusura-
koiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suo-
rittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisä-
töiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen 
sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja 
muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 
20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Myllypuroon Myllyruuhenpolulle asennet-
tavasta rst-kaiteesta, johon on haluttu tehdä muutoksia. Kyseiset muu-
tokset eivät olleet tiedossa hankintaa kilpailutettaessa. On tarkoituk-
senmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa 
muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatua lisätyötarjousta voidaan 
pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Han-
kintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste
on tämä kohde mukaan luettuna 87 %.
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