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17 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 01 Aita-ja kaidetyöt 2022

HEL 2022-000101 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n antaman lisätyötarjouk-
sen:
LT1: Herttoniemenranta kenttä, lisätyömateriaalit ja asennus, yhteensä 
179 550,00 €.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Aita- 
ja kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on vält-
tämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakoin-
tia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
ta- ja kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2022-31.3.2023 + mahdollinen op-
tiokausi. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2022 avointa menettelyä 
käyttäen. Edullisimman hyväksytyn tarjouksen jättänyt Ratecon Oy va-
littiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 3.3.2022 / § 31. Han-
kintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muo-
dosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisä-
hankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimu-
sehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten 
lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on 
otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. 
Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Herttoniemenrannan kentälle tehtävästä 
aitauksesta, jonka kaikkia työvaiheita ja komponentteja ei ole hinnoitel-
tu etukäteen, koska ne eivät olleet tiedossa hankintaa kilpailutettaessa. 
On tarkoituksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa 
kohteessa muut sopimuksen mukaiset aita- ja kaidetyöt. Saatua lisä-
työtarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toi-
mitusehdoiltaan. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteu-
tuma-aste on tämä kohde mukaan luettuna 24 %.
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Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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