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20 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätökset 3 ja 4, Aita- ja kaidetyöt 2022

HEL 2022-010161 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n antamat lisätyötarjoukset:
LP Iso-Antti ja PK Mellunmäki, koripallotelineet 4 kpl, kappalehinta 1 
260,00 €, yhteensä 5 040,00 €.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat 
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. 
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotan-
non lisäksi monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Aita- 
ja kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta, jossa on vält-
tämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakoin-
tia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
ta- ja kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2022-31.3.2023 + mahdollinen op-
tiokausi. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2022 avointa menettelyä 
käyttäen. Edullisimman hyväksytyn tarjouksen jättänyt Ratecon Oy va-
littiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 3.3.2022 / § 31. 

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tarjouspyyntöön on sisältynyt li-
sähankintamahdollisuus, koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopi-
musehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen, urakan suorittamiseksi tarpeellis-
ten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo 
on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisar-
voa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.

Lisätyön tarve on aiheutunut LP Iso-Anttiin ja PK Mellunmäkeen raken-
nettavista koripallotelineistä, joiden kaikkia työvaiheita ja komponentte-
ja ei ole hinnoiteltu etukäteen, koska ne eivät olleet tiedossa hankintaa 
kilpailutettaessa. On tarkoituksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsi-
jalta, joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset aita- ja kai-
detyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hin-
tatasoiltaan että toimitusehdoiltaan.
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Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi
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