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23 §
Staran kivityöt ajalla 1.4.2022 - 31.3.2023, alue 1, läntiset kaupungi-
nosat, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 2

HEL 2022-010418 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n antamat lisätyötar-
joukset; LT2, 5.9.2022 ja LT3, 5.9.2022.

LT 2: Hyväntoivonpuiston eteläosa, LR 220 punainen:

Pos 1, Upotettava graniitti LR -kivi, 220x190x1000, poltettu tai ristipää-
hakattu, suora, massan varaan, à 164,00 €/jm, arvioitu tarve on 230 jm.
Pos 2: Upotettava graniitti LR -kivi, 220x190x1000-1500, poltettu tai ris-
tipäähakattu, suora, massan varaan, à 150,00 €/jm, arvioitu tarve on 
230 jm.
Pos 3: Lisähinta tarvittaessa: toimitukset kiven valmistumisen mukaan 
erissä, hinta/toimituskerta, à 390,00 €/kpl, arvioitu tarve on 2 kpl.

Lisätyön LT2  yhteenlaskettu (Pos. 2 ja Pos. 3) ennakoitu arvo on
35 280,00 € (AVL 8 c §).

LT 3: Avajaispuiston noppakiveykset:

Pos. 1: Kotimainen graniitti noppakivi 8/10 (90x90x90 mm), musta, 
reunat lohkottu, yläpinta sahattu ja poltettu, hiekan varaan hiekkasau-
mattuna (saumat 10 mm), à 330,00 €/m2, Arvioitu tarve on 438 m2.
Pos. 2: Kotimainen graniitti isonoppakivi 13/16 (140x140x140 mm),  
musta, reunat lohkottu, yläpinta sahattu ja poltettu, hiekan varaan  
hiekkasaumattuna (saumat 10 mm), à 455,00 €/m2, Arvioitu tarve on 
150 m2.

Lisätyön LT3  yhteenlaskettu ennakoitu arvo on
212 790,00 € (AVL 8 c §).

Lisätöiden LT2 ja LT3 yhteenlaskettu ennakoitu arvo on enintään
248 070,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
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ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kivityöurakka on tällainen 
vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien 
osastojen käytössä alueella 1, vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen 
osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
alueen 1 kivitöiden urakan HEL 2022-000191 ajalle 1.4.2022 - 
31.3.2023. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2022 avointa menettelyä 
käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin so-
pimusurakoitsijaksi, johtokunnan hankintapäätös 3.3.2022 / 32 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
ja Staran urakoimista työkohteista. Tarpeet molemmille lisätöille ilmeni-
vät urakan kilpailutuksen jälkeen. Näitä työvaiheita ei voitu ennakoida 
tarjouspyynnössä.

Saatuja lisätyötarjouksia LT2 ja LT3 voidaan pitää hyväksyttävinä sekä 
hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää 
työt sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä koh-
teessa.

Urakassa on aiemmin tehty yksi lisätyöpäätös. Tätä päätöstä tehtäessä 
sopimuksen toteuma-aste on 27 % päätössummasta. Aiemmin pääte-
tyn lisätyön ennakoitu arvo on noin 22 900 euroa (AVL 8 c §).
Hankintalain mukainen sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan 
lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen joh-
dosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen to-
teutumista ja raportoi siitä.
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Lisätyönä tilattavat lisätyövaiheet LT2 ja LT3 lisätään urakan puiteso-
pimukseen 4700002539 ja se on myös käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan sopimuskauden aikana.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
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