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26 §
Taidemaalarinpuiston ja Telakkarannan kiveystyöt 2022, Yksikön-
johtajan lisätyöpäätös nro 1

HEL 2022-010924 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kiviasennus ja -saneeraus Koponen 
Oy:n antaman lisätyötarjouksen koskien Taidemaalarinpuiston tam-
menlehtikatoksen perustuksia 10.9.2022.

Lisätyö sisältää betoniperustuksen rakentamisen materiaaleineen, pe-
rustuksen pohjatyöt, routaeristyksen sekä mittaustyöt.

Lisätyön ennakoitu arvo on 13 309,80 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Taidemaalarinpuiston ja Te-
lakkarannan kiveystyöt 2022 on tyypillinen erikseen kilpailutettu aliu-
rakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Taide-
maalarinpuiston ja Telakkarannan kiveystyöt 2022 urakan HEL 2022-
007720 ajalle 18.7.2022 - 18.11.2022. Hankinta suoritettiin kesäkuussa 
2022 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Ki-
viasennus ja -saneeraus Koponen Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, 
toimitusjohtajan hankintapäätös 30.6.2022 / 54 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut suunnitelma muutoksesta, jossa perus-
tuksen paikka siirtyi jo urakkaan kuuluvan perustuksen viereen työalu-
eella ja siten soveltuu tähän urakkaan. Tätä työvaihetta ei voinut enna-
koida tarjouspyynnössä.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä tässä urakas-
sa ja omaa osaamisen lisätyön kaltaisiin töihin. Tämän lisätyön enna-
koitu arvo tässä urakassa on yhteensä 13 309,80 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain mukainen 
lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjoh-
tajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen 
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen 
toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 
4700002599.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous nro 1, Tammenlehtikatoksen perustus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Liite 1

Tiedoksi

Asianosainen


