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29 §
Taidemaalarinpuiston ja Telakkarannan kiveystyöt 2022, Yksikön-
johtajan lisätyöpäätös nro 2

HEL 2022-011810 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kiviasennus ja -saneeraus Koponen 
Oy:n antaman lisätyötarjouksen koskien Telakkarannan portaiden eri-
koiskiviä ja tukimuurin alareunan verhouskiviä 20.9.2022.

Lisätyö sisältää portaiden erikoiskivet ja tukimuurin verhouskivet asen-
nettuna.

Lisätyön ennakoitu arvo on 4 025,00 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Taidemaalarinpuiston ja Te-
lakkarannan kiveystyöt 2022 on tyypillinen erikseen kilpailutettu aliu-
rakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Taide-
maalarinpuiston ja Telakkarannan kiveystyöt 2022 urakan HEL 2022-
007720 ajalle 18.7.2022 - 18.11.2022. Hankinta suoritettiin kesäkuussa 
2022 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Ki-
viasennus ja -saneeraus Koponen Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, 
toimitusjohtajan hankintapäätös 30.6.2022 / 54 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut suunnitelma muutoksesta, jossa täyden-
nettiin Telakkarannassa olevien portaiden yhteensopivuutta tähän 
urakkaan kuuluvan maatiilialueeseen ja siten lisätyö soveltuu tähän 
urakkaan. Tätä työvaihetta ei voinut ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä tässä urakas-
sa ja omaa osaamisen lisätyön kaltaisiin töihin. Tämän lisätyön enna-
koitu arvo tässä urakassa on yhteensä 4 205,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa on aiemmin tehty yksi lisätyöpäätös. Aiemmin päätetyn lisä-
työn ennakoitu arvo on 13 309,80 euroa (AVL 8 c §). Hankintalain mu-
kainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yk-
sikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän 
päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa so-
pimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 
4700002599.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous nro 2, Telakkaranta, erikoiskivet

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
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mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Tiedoksi

Asianosainen


