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30 §
Jätkäsaaren kivityöt 2022, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1

HEL 2022-012118 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n antamat lisätyötar-
joukset seuraavista työvaiheista:

LT 1, 14.7.2022, Raitiopysäkin laatan sovitukset laiturikiveen noppaki-
vellä; Noppakivi 50x50x50 mm, harmaa, lohkottu, massan varaan laas-
tisaumattuna. Arvioitu tarve on 11 m2 yksikköhintaan 195,00 €/m2.

Lisätyön ennakoitu arvo on 2 145,00 € (AVL 8 c §).

LT 2, 11.10.2022, Jätkäsaaren koulu, portaiden korjaus; Korjaustyö 
materiaaleineen. Arvioitu tarve on 1 erä hintaan 9 642,02 €.

Lisätyön ennakoitu arvo on 9 642,02 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Jätkäsaaren kivityöt 2022 on 
tyypillinen erikseen kilpailutettu aliurakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Jätkä-
saaren kivityöt 2022 urakan HEL 2022-002915 ajalle 1.5.2022 - 
14.10.2022. Hankinta suoritettiin maaliskuussa 2022 avointa menette-
lyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin 
sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan hankintapäätös 5.4.2022 / 32 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut töiden toteuttamiseen liittyvistä liitän-
näistöistä urakan työalueilla ja siten ne soveltuvat tähän urakkaan. Näi-
tä työvaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työt so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä tässä urakas-
sa ja omaa osaamisen lisätyön kaltaisiin töihin. Näiden lisätöiden en-
nakoitu arvo tässä urakassa on yhteensä 11 786,02 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain mukainen 
lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjoh-
tajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen 
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen 
toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 
4700002543.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
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