
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

18.10.2022

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

31 §
Suuren kokoluokan päällystystyöt 2022, alue 1, läntiset kaupungi-
nosat, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 2

HEL 2022-011833 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n antaman lisätyötar-
jouksen; LT nro 3, 3.10.2022.

LT 3: Hernesaaren välivarastoalueen asfaltointi tiiviillä asfalttibetonilla 
ABT 16 yksikköhintaan 86,78 €/tn. Arvioitu tarve asfaltoinnille on 10 
800 m2 (ABT16/120).

Lisätyön ennakoitu arvo on 112 467,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Suuren kokoluokan päällys-
tystyöt on tällainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on 
Staran kaikkien osastojen käytössä alueella 1. 

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on 
kilpailuttanut Staran suuren kokoluokan päällystystyöt, 2022, alue 1, 
läntiset alueet urakan HEL 2021-014242 ajalle 1.5.2022 - 30.11.2022. 
Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2022 avointa menettelyä käyttäen. 
Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopimusura-
koitsijaksi, johtokunnan hankintapäätös 24.3.2022 / 47 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
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varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta 
ja Staran urakoimasta työkohteesta. Tarve Hernesaaren välivarasto-
alueen asfaltoinnille tiiviimmällä asfalttibetonilla ilmeni urakan kilpailu-
tuksen jälkeen. Tätä työvaihetta ei voinut ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä läntisellä alu-
eella ja omaa osaamisen tämän kaltaiseen työhön. Tämän lisätyön en-
nakoitu arvo tässä urakassa on yhteensä 112 467,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa on aiemmin tehty yksi lisätyöpäätös. Tätä päätöstä tehtäessä 
sopimuksen toteuma-aste on noin 57 % päätössummasta. Aiemmin 
päätetyn lisätyön ennakoitu arvo on noin 16 154 euroa (AVL 8 c §). 
Hankintalain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen enna-
koitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei-
vät ylity tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen 
RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätöinä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002548 ja 4700002549, ja ne ovat käytettävissä tämän urakkaso-
pimuksen voimassaoloaikana.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 3. ABT16

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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Liite 1

Tiedoksi

Asianosainen


