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32 §
Suorahankintapäätös, alueen 2 kivityöurakan lisätyöpäätökset 3-4

HEL 2022-012734 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 26.10.2022 antaman 
lisätyötarjouksen mukaiset työvaiheet:

LT3: Betonilaatta 698x698x80, harmaa sileä, hiekan varaan hiekka-
saumattuna, arvioitu tarve 150 m2, yksikköhintaan 66,00 €/m2. Lisä-
työvaiheen kustannus 9 900 euroa (AVL 8 c §).

LT4: Graniittinen matala nupukivi 140x80x220, vaaleanharmaa, reunat 
lohkottu, yläpinta ristipäähakattu, hiekan varaan 3-kiven raita hiekka-
saumattuna, arvioitu tarve 70 m, yksikköhintaan 92,00 €/m. Lisätyövai-
heen kustannus 6 440,00 euroa (AVL 8 c §).

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 16 340 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan 
omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti 
monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Alueen 2 kivi-
töiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä 
käyttää soveltuvan materiaalin toimittamiseen ja erikoisammattiosaa-
miseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
alueen 2 kivitöiden urakan ajalle 1.4.2022 - 31.3.2023. Hankinta suori-
tettiin alkuvuonna 2022 avointa hankinta menettelyä käyttäen. Edulli-
simman tarjouksen antanut Peab Industri Oy valittiin sopimusurakoitsi-
jaksi johtokunnan hankintapäätöksellä 3.3.2022 / 33 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta ja Staran RA2:n urakoimasta Orkotien työkohteesta jossa asennet-
tavaksi tulee kooltaan poikkeavaa betonilaattaa ja tavallista matalam-
paa nupukiveä kolmen kiven raitana. Näiden kivimateriaalien tarvetta ei 
ollut tiedossa urakan tarjouspyyntöä tehtäessä. Siksi sopimusta joudu-
taan täydentämään kesken urakkakauden.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Tarjoushinnat sisältävät kivet asennettuina 
materiaaleineen. Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisätyöpäätöstä 6 
358,00 euron arvosta, joista lisätöitä on tilattu toistaiseksi noin 2 300 
euron arvosta (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjoh-
tajalle myönnetty lisätilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen 
johdosta. Urakan toteutuma-aste tätä päätöstä tehtäessä on 63 %.

Lisätyönä tilatut työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002515 ja 4700002516 ja ne ovat käytettävissä urakkasopimuk-
sen voimassaoloaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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