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21 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1, Päällystystyöt 2023, alue 1, 
läntiset kaupunginosat

HEL 2023-007790 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n antaman lisätyötar-
jouksen; LT nro 1, 22.5.2023.

LT 1: Alueen 1 kadut, Helsinki. Kaivotyöt: sadevesikaivon kansistot, 
vaihto ja ympäristön asfaltointi KBVA:lla sisältäen; korotusrenkaat, 
säädön ja jyrsinnät sekä liikenteenjärjestelyn ja -ohjauksen (kansisto-
jen materiaalit tilaajalta, nouto). Arvioitu tarve kansistojen vaihdolle on 
15 kappaletta à 678,00 €.

Lisätyön ennakoitu arvo on 10 170,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamis- ja kun-
nossapitohankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käy-
tetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Päällystys-
työt on tällainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on 
Staran kaikkien osastojen käytössä alueella 1.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on 
kilpailuttanut Staran Päällystystyöt, 2023, alue 1, läntiset alueet urakan 
HEL 2022-015160 ajalle 1.5.2023 - 30.11.2023. Hankinta suoritettiin 
alkuvuodesta 2023 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouk-
sen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokun-
nan hankintapäätös 23.3.2023 / 38 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo urakassa on korkeintaan 15 % al-
kuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
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urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
ja Staran urakoimista työkohteista. Tarve sadevesikaivojen perusteelli-
semmalle korjaukselle asfaltointi työn yhteydessä ilmeni urakan kilpai-
lutuksen jälkeen. Tätä työvaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnös-
sä.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työt so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä läntisellä alu-
eella ja omaa osaamisen tämän kaltaisiin töihin. Tämän lisätyön enna-
koitu arvo tässä urakassa on yhteensä 10 170,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain mukainen 
lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjoh-
tajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen 
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen 
toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätöinä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002873 ja 4700002875, ja ne ovat käytettävissä tämän urakkaso-
pimuksen voimassaoloaikana.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 1. Kaivotyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

14.06.2023

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Liite 1

Tiedoksi

Asianosainen


