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34 §
Suorahankinta, lisätyöpäätös nro 1, kansiston vaihto, urakkaan Sta-
ran alueen 2 päällystystyöt 2023

HEL 2023-008800 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 22.5.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaisen työvaiheen:

LT1: Sadevesikaivon kansiston vaihto, arvioitu määrä 20 kappaletta, 
yksikköhintaan 678,00 €/kappale (ALV 8 c §).

Lisätyövaiheen ennakoitu arvo on 13 560 euroa (AVL 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon osasto toteuttaa antamiensa tar-
jousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain 
useita katu- ja viheralueiden korjaushankkeita. Hankkeet toteutetaan 
omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti 
monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran päällys-
tystöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
alueen 2 päällystystöiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2023. Hankinta 
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Edullisimman tarjouksen antanut Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi 
johtokunnan päätöksellä HEL 2022-015161 / 23.3.2023 / 39 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön ja sopimukseen on sisältynyt lisähankintamahdolli-
suus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 
1998) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutos-
töiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huo-
mioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
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Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
kunnossapitotöistä, joissa vaurioitunut kaivon kansisto uusitaan muual-
la kuin päällystettävällä kadulla. Pääsääntöisesti kansistot uusitaan 
päällystystyön yhteydessä, mutta toisinaan esiintyy tarvetta vaihtaa 
kansisto kadulla joka ei vielä ole uudelleenpäällystystyö ohjelmassa. 
Työvaihe sisältää liikennejärjestelyt, asfaltin poiston ja kansiston vaih-
don sisältäen uudet korotusrenkaat ja korkeuden säädön, sekä kansis-
ton ympäristön päällystyksen. Tämän työn tarvetta ei ollut tiedossa 
urakan tarjouspyyntöä tehtäessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentä-
mään kesken urakkakauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpää-
töksiä. Urakkasopimuksen toteutuma-aste on 23 % tätä päätöstä teh-
täessä ja lisätyön ennakoituarvo urakan päätössummasta alle prosent-
ti. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisätilau-
soikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. KTR:n tekninen 
tuki seuraa urakan toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattu työvaihe "LT1, Sadevesikaivon kansiston vaihto, arvioi-
tu määrä 20 kappaletta, yksikköhintaan 678,00 €/kappale" lisätään ura-
kan puitesopimukseen KP 4700002865 ja se on käytettävissä urakka-
sopimuksen voimassaoloaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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