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35 §
Suorahankinta, lisätyöpäätös nro 2, avoin asfaltti AAB11, urakkaan 
Staran alueen 2 päällystystyöt 2023

HEL 2023-008872 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 20.6.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaisen työvaiheen:

LT2: "Avoin asfaltti AAB 11, arvioitu tarve 65 tonnia (456m2), yksikkö-
hintaan 182,00 €/tonni".

Lisätyövaiheen  ennakoitu arvo on 11 830,00 euroa (ALV 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
päällystystöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliura-
kointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
alueen 2 päällystystöiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2023. Hankinta 
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Edullisimman tarjouksen antanut Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi 
johtokunnan päätöksellä HEL 2022-015161 / 23.3.2023 / 39 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.
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Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta Alppilan lähiliikuntapaikan työkohteesta jossa avointa asfalttia tulee 
pelikentän pinnaksi. Tämän työn tarvetta ei ollut tiedossa urakan tar-
jouspyyntöä tehtäessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentämään kes-
ken urakkakauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty yksi lisätyö-
päätös. Urakkasopimuksen toteutuma-aste on 23 % tätä päätöstä teh-
täessä ja lisätöiden ennakoituarvo urakan vertailusummasta alle yksi 
prosenttia. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty 
lisätilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. KTR:n tek-
ninen tuki seuraa urakan toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattu työvaihe "LT2, Avoin asfaltti AAB 11, arvioitu tarve 65 
tonnia, yksikköhintaan 182,00 €/tonni" lisätään urakan puitesopimuk-
seen KP 4700002866 ja se on käytettävissä urakkasopimuksen voi-
massaoloaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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