
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

22.08.2023

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

41 §
Suorahankinta, Staran kivityöt 2023, lisätyöpäätökset nro 3.1 - 3.3 
osa-alueen 2 urakkaan

HEL 2023-009174 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 30.6.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaiset työvaiheet:

LT3.1: "Tilaajan maatiilen 222x72x72mm asennus kummulla massan 
varaan, välisaumat saumanarun varaan saumaus kovettuvalla hiekalla 
(samamateriaali eri hintaan), arvioitu tarve 148m2, yksikköhintaan 
129,00€/m2"

LT3.2: "Saumausmateriaali, Fugli-saumaushiekka, arvioitu tarve 2 
000kg, yksikköhintaan 2,50€/kg"

LT3.3: "Maatiilien leikkaus, arvioitu tarve 45m, yksikköhintaan 15€/m"

Lisätyövaiheiden ennakoitu arvo yhteensä on 24 767,00 euroa (AVL 8 
c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
kivitöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on välttämä-
töntä käyttää materiaalituotantoon ja erikoisammattiosaamiseen keskit-
tynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
kivitöiden urakan osa-alueen 2 ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankinta 
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi johtokunnan päätöksellä HEL 
2022-015157 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta Maatullinkujan työkohteesta jossa asennettavaksi tulee maatiiltä vi-
nolle pinnalle kummun muotoon. Asennus edellyttää kummun muodon 
huomioimista ladonnassa, tiilien leikkaamista ja tavallisesta poikkeavaa 
saumahiekkaa. Näitä työvaiheita ei huomioitu tarjouspyyntöä tehtäes-
sä. Siksi sopimusta joudutaan täydentämään kesken urakkakauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty yksi lisätyö-
päätös koskien Golf-kiveä multasaumauksella ja pintakäsittelyltään 
poikkeavaa harmaata isonoppaa. Tätä päätöstä tehtäessä urakkaso-
pimuksen toteutuma-aste on 26 % ja lisätöiden ennakoituarvo noin 7,5 
% hankintasopimuksen arvosta. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksi-
könjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätök-
sen johdosta. KTR:n tekninen tuki seuraa urakan toteutumista ja rapor-
toi siitä.

Lisätyönä tilatut työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen RA 
4700002886 ja ne ovat käytettävissä urakkasopimuksen voimassao-
loaikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

22.08.2023

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Tiedoksi

Stara


