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42 §
Suorahankinta, Staran kivityöt 2023, lisätyöpäätökset nro 1.1 - 1.4 
osa-alueen 2 urakkaan

HEL 2023-008806 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 6.6.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaiset työvaiheet:

LT1.1: Golf -kivi 140x140x80 (165x165x80), harmaa sileä, hiekan va-
raan, arvioitu tarve 205 m2, yksikköhintaan 56,00 €/m2

LT1.2: Nurmikiven multasaumaus ja kylvö, arvioitu tarve 205 m2, yk-
sikköhintaan 8,00 €/m2

LT1.3: Graniitti noppakivi 8/10 (90x90x90mm) harmaa, reunat lohkottu, 
yläpinta ristipäähakattu, riviladonta hiekan varaan, hiekkasaumaus, ar-
vioitu tarve 270 m2, yksikköhintaan 195 €/m2

LT1.4: Noppakiven laastisaumaus, arvioitu tarve 150 m2, yksikköhin-
taan 34,00 €/m2

Lisätyövaiheiden ennakoitu arvo yhteensä on 70 870,00 euroa (AVL 8 
c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
kivitöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on välttämä-
töntä käyttää materiaalituotantoon ja erikoisammattiosaamiseen keskit-
tynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
kivitöiden urakan osa-alueen 2 ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankinta 
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi johtokunnan päätöksellä HEL 
2022-015157 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
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sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta Katarina Saksilaisen kadun työkohteesta jossa asennettavaksi tulee 
Golf-kiveä multasaumauksella kylvettynä ilman kasvutakuuta ja hoitoa, 
sekä graniittinoppakiveä hiekkasaumauksella ja osittain laastisau-
mauksella tilaajan erikseen määrittelemällä pöytä- ja penkkialueella. 
Näiden töiden tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntöä tehtäes-
sä. Siksi sopimusta joudutaan täydentämään kesken urakkakauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpää-
töksiä. Tätä päätöstä tehtäessä urakkasopimuksen toteutuma-aste on 
26 % ja lisätyön ennakoituarvo 5,5 % hankintasopimuksen arvosta. 
Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisätilausoi-
keus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. KTR:n tekninen tuki 
seuraa urakan toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilatut työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen RA 
4700002886 ja ne ovat käytettävissä urakkasopimuksen voimassao-
loaikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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