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43 §
Punavuorenkadun kivityöt 2023, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro1

HEL 2023-010467 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n antaman lisätyötar-
jouksen, 11.8.2023, seuraavista työvaiheista:

Pos 1, Portaiden laastisaumaus Korrogard (R 0,6/1,2/3,0 raekokoja), 
Silko -hyväksytty laasti. Arvioitu tarve on 550 jm yksikköhintaan 13,40 
€/jm.
Lisätyön ennakoitu arvo on 7 370,00 € (AVL 8 c §).

Pos 2, Kaivonkannen (d600 mm) sovitus: Gran. noppakivi 90x90x90 
mm, punainen lohkottu, massan varaan 1-kiven raita, laastisaumaus. 
Arvioitu tarve on 2 kpl yksikköhintaan 130,00 €.
Lisätyön ennakoitu arvo on 260,00 € (AVL 8 c §).

Pos 3, Valaisinpylvään (d300 mm) sovitus: Gran. noppakivi 90x90x90 
mm, punainen lohkottu, massan varaan 1-kiven raita, laastisaumaus. 
Arvioitu tarve on 2 kpl yksikköhintaan 100,00 €.
Lisätyön ennakoitu arvo on 200,00 € (AVL 8 c §).

Pos 4, Elastinen saumaus, määrä < 40 jm. Arvioitu tarve on 1 erä hin-
taan 855,00 €.
Lisätyön ennakoitu arvo on 855,00 € (AVL 8 c §).

Pos 5, Elastinen saumaus, määrä 40–100 jm. Arvioitu tarve on 75 jm 
yksikköhintaan 15,00 €.
Lisätyön ennakoitu arvo on 1 125,00 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Punavuorenkadun kivityöt 
2023 on tyypillinen erikseen kilpailutettu aliurakka.
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Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Puna-
vuorenkadun kivityöt 2023 urakan HEL 2023-005210 ajalle 25.5.2023 - 
20.10.2023. Hankinta suoritettiin huhti-toukokuussa 2023 avointa me-
nettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy 
valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan hankintapäätös 9.5.2023 
/ 31 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut töiden toteuttamiseen liittyvistä tarken-
nuksista urakan työalueella ja siten ne soveltuvat tähän urakkaan. Näi-
tä työvaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työt so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä tässä urakas-
sa ja omaa osaamisen lisätyön kaltaisiin töihin. Näiden lisätöiden en-
nakoitu arvo tässä urakassa on yhteensä 9 810,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain mukainen 
lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjoh-
tajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen 
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen 
toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 
4700002894.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
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