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45 §
Suorahankinta, lisätyöpäätös Staran kivityöurakan osa-alue 3

HEL 2023-010988 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 29.8.2023 antaman lisä-
työtarjouksen mukaiset lisätyövaiheet käytettäväksi Staran kivityöura-
kan osa-alueella 3. Työvaiheet ovat:

LT3.1: "Luostarikivi 208x68x80, hiekanruskea, asennettuna kivituh-
kaan, arvioitu tarve 135 m2, yksikköhintaan 62,00 €/m2",

LT3.2: "Klassikkokivi 115x115x80 / 110x115x80, hiekanruskea, asen-
nettuna kivituhkaan, arvioitu tarve 26 m2, yksikköhintaan 63,00 €/m2",

LT3.3: "Iso kaarrekivi, 1 kivenrivi 110x115x80, hiekanruskea, asennet-
tuna kivituhkaan, arvioitu tarve 35 m, yksikköhintaan 22,00 €/m", ja

LT3.4: "Iso kaarrekivi, 3 kivenrivi 110x115x80, hiekanruskea, asennet-
tuna kivituhkaan, arvioitu tarve 14 m, yksikköhintaan 32,00 €/m".

Lisätöiden ennakoituarvo yhteensä on 11 226,00 euroa (AVL 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
kivitöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on välttämä-
töntä käyttää materiaalituotantoon ja erikoisammattiosaamiseen keskit-
tynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
alueen 3 kivitöiden urakan ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankinta suori-
tettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Kivilinja 
Oy valittiin osa-alueen 3 urakoitsijaksi johtokunnan päätöksellä HEL 
2023-000514 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
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arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta Leikkipuisto Rusthollarin työkohteesta jossa asennettavaksi tulee vä-
rillisiä betonikiviä joiden väri poikkeaa sopimuksenmukaisista tuotteista. 
Tilaajan edellyttämä väri ei ole kivitoimittajan normaalissa tuotannossa, 
sitä valmistetaan vain tilauksesta. Tarvittavien betonikivien väriä ei ollut 
tiedossa kivityöurakan tarjouspyyntöä tehtäessä. Siksi sopimusta jou-
dutaan täydentämään kesken urakkakauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisätyö-
päätöstä koskien tavallista korkeampaa reunakiveä ja roomalaista be-
tonikiveystä. Aiempien lisätyöpäätösten arvo on ollut yhteensä 5 550 €. 
Tätä päätöstä tehtäessä urakkasopimuksen toteutuma-aste on 33 % ja 
lisätöiden ennakoitu arvo alle 1 % hankintasopimuksen arvosta. Sopi-
muksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus 
eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. KTR:n tekninen tuki seuraa 
urakan toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilatut työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen RA 
4700002882 ja ne ovat käytettävissä urakkasopimuksen voimassao-
loaikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet
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