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46 §
Jätkäsaaren kivityöt 2023, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1

HEL 2023-010468 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Maklin Oy:n antaman lisätyötarjouksen 
sekä muutostyötarjouksen seuraavista työvaiheista:

LT 1, Pos 1, 15.8.2023, Reunatuki, luonnonkivi, harmaa V22 h, näkymä 
17 cm, asennus maakosteaan betoniin. Arvioitu tarve on 208 jm yksik-
köhintaan 88,00 €/jm. Lisätyön ennakoitu arvo on 18 304,00 € (AVL 8 c 
§).

LT 1, Pos 2, 15.8.2023, Noppakiveys, harmaa 100x100x100 mm, loh-
kottu, asennus hiekkaan, hiekkasaumaus. Arvioitu tarve on 88 m2 yk-
sikköhintaan 108,00 €. Lisätyön ennakoitu arvo on 9 504,00 € (AVL 8 c 
§).

LT 1, Pos 3, 15.8.2023, Linjakuivatuskourun ja lietelaatikkojen asennus 
betoniin. Arvioitu tarve on 132 mtr yksikköhintaan 58,00 €. Lisätyön en-
nakoitu arvo on 7 656,00 € (AVL 8 c §).

MT 1, 26.8.2023, Madeiranaukion portaiden kaiteen muutostyö. Arvioi-
tu tarve on 1 erä hintaan 3 800,00 €. Muutostyön ennakoitu arvo on 3 
800,00 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Jätkäsaaren kivityöt 2023 on 
tyypillinen erikseen kilpailutettu aliurakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Jätkä-
saaren kivityöt 2023 urakan HEL 2023-001194 ajalle 1.5.2023 - 
13.10.2023. Hankinta suoritettiin maaliskuussa 2023 avointa 
menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Maklin Oy valit-
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tiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan hankintapäätös 18.4.2023 / 56 
§.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Helsingin Sataman tilaamasta työstä 
Tyynenmerenkadulla, minkä teettäminen soveltuu tähän urakkaan. 
Muutostyön tarve on aiheutunut Madeiranaukion kaiteen suunnitelma-
muutoksesta. Näitä työvaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnössä.

Saatuja lisätyö- ja muutostyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävinä se-
kä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista 
teettää työt sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä 
tässä urakassa ja omaa osaamisen lisä- ja muutostöiden kaltaisiin töi-
hin. Näiden lisä- ja muutostöiden ennakoitu arvo tässä urakassa on yh-
teensä 39 264,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain mukainen 
lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjoh-
tajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen 
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen 
toteutumista ja raportoi siitä.

Lisä- ja muutostöinä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuk-
seen 4700002881.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren kivityöt 2023,  lisätyötarjous nro 1
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2 Jätkäsaaren kivityöt 2023, muutostyötarjous nro 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Asianosainen


