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56 §
Suorahankinta, lisätyöpäätös nro 2, Staran SMA-työt 2023 urakkaan

HEL 2023-013806 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttikallio Oy:n 1.11.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaiset työvaiheet:

LT2.1: "Pohjatyöryhmä + kalusto, arvioitu tarve 10 tuntia, yksikköhin-
taan 275,00 €/h".

LT2.2: "Murske # 0/32mm, arvioitu tarve 40 tonnia, yksikköhintaan 
15,00 €/tn".

LT2.3: "Päällystystyö ABK32, arvioitu tarve 100 tonnia, yksikköhintaan 
115,00 €/tn".

LT2.4: "Päällystystyö ABS22, arvioitu tarve 100 tonnia, yksikköhintaan 
120,00 €/tn".

LT2.5: "Päällystystyö ABK22, arvioitu tarve 100 tonnia, yksikköhintaan 
115,00 €/tn".

Lisätyövaiheiden ennakoitu arvo on yhteensä 38 350,00 euroa (AVL 8 
c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
päällystystöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on 
välttämätöntä käyttää kaluston omaavaa ja erikoisammattiosaamiseen 
keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki on kilpai-
luttanut SMA-päällystystöiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2023. Kysees-
sä on päällystysurakoiden kokonaisuuden EU-hankinta joka suoritettiin 
alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman 
tarjouksen antanut Asfalttikallio Oy valittiin SMA-urakan urakoitsijaksi 
johtokunnan päätöksellä HEL 2022-015166 / 23.3.2023 / 41§.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
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ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta Kontulantien ja Porttitien työkohteesta jossa SMA-urakassa tulee 
poikkeuksellisesti tehtäväksi pohjatöitä ja levitettäväksi kantavanker-
roksen asfalttimassoja (ABK32 ja ABK22) sekä sidekerroksen massaa 
(ABS22). Näiden töiden tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntöä 
tehtäessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentämään kesken urakka-
kauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Laadun ja kokonaistaloudellisuuden var-
mistamiseksi on edullista teettää kohteen päällystystyöt yhdellä toimit-
tajalla.

Urakassa on aiemmin tehty yksi lisätyöpäätös ennakoidulta arvoltaan 
12 000 euroa (AVL 8 c §). Tätä lisätyöpäätöstä tehtäessä urakkasopi-
muksen toteutuma-aste on 76 prosenttia ja lisätöiden ennakoitu arvo 
tämän päätöksen myötä 1,3 prosenttia. Sopimuksen ennakoitu arvo tai 
yksikönjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus eivät ylity tämän lisätyö-
päätöksen johdosta. KTR:n tekninen tuki seuraa urakan toteutumista ja 
raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen RA 
4700002870 ja ne ovat käytettävissä urakkasopimuksen voimassao-
loaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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