
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

16.11.2023

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara

58 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3, Kivityöt 2023 - 2024, alue 1, 
läntiset kaupunginosat

HEL 2023-013296 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n antaman lisätyötarjouk-
sen; LT 6, 7.9.2023.

LT 6: Vuorikatu 2–8, noppakiveyksen Rombox-saumaus:
- Noppakiveyksen saumaus Rombox D2000 (kiven harmaa), sauman 
syvyys noin 50 mm. à 186,00 €/m2. Arvioitu tarve on 250 m2.

Lisätyön yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 46 500,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Tämä kivityöurakka on tällai-
nen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaik-
kien osastojen käytössä alueella 1, vaikka Kaupunkitekniikan rakenta-
misen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
alueen 1 kivitöiden urakan HEL 2023-000154 ajalle 1.5.2023 - 
31.3.2024. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2023 avointa menettelyä 
käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimu-
surakoitsijaksi, johtokunnan hankintapäätös 23.3.2023 / 37 §.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata lähtökohtaisesti 
kilpailutuksen ehtoja. Hankintalain 136 §:ssä on säädetty tarkemmin, 
millä edellytyksillä hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana 
muuttaa. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella sovellu kansallisiin 
hankintoihin, hankintalain esityöt sekä merkitys rajat ylittävässä kau-
passa huomioiden ei voida pitää perusteltuna, että liikkumavara kansal-
lisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Näin ollen muun muas-
sa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on ottanut kan-
nan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimusmuu-
toksista voidaan soveltaa myös kansallisissa hankinnoissa.
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Hankintalain 136 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hankintasopi-
muksen muutos voidaan tehdä ilman uutta hankintamenettelyä, kun 
kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa 
liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä käyt-
töoikeussopimuksissa kansalliset kynnysarvot tai muissa hankinnoissa 
EU-kynnysarvot, eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Edellä 
2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvon tulee olla pie-
nempi kuin 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen ar-
vosta. Rakennusurakkasopimuksen ennakoiduksi arvoksi katsotaan 
tässä yhteydessä alkuperäisellä hankintapäätöksellä mainittu urakan 
ennakoitu arvo.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti. 
Mainitun päätöksen mukaan yksikönjohtajalla on oikeus päättää raken-
nusurakoiden lisä- ja muutostöistä edellyttäen, ettei yksittäinen tilaus 
ylitä 200.000 euroa (alv 0 %), eikä saman urakan hankinnan alkuperäi-
seen kohteeseen hankintalainsäädännön mukaan kuulumattomat lisä- 
ja muutostyöt ylitä yhteensä viittätoista (15) prosenttia ao. urakan en-
nakoidusta kokonaisarvosta.

Rakennusurakan ennakoitu arvo on johtokunnan 23.3.2023 tekemän 
päätöksen § 37 mukaisesti ollut 1.300.000 euroa. Tähän on sisältynyt 
tarjouspyynnössä mainittuja lisä- ja muutostöitä 113.373 euron verran.

Nyt tehtävän lisätyöpäätöksen yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 46 
500,00 € (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisätyöpäätöstä. 
Aiemmin päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on noin 70 825,50 euroa 
(AVL 8 c §). Tämän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostöiden osuus on 
yhteensä 117.325,50 euroa. Edellä mainitun Staran jk 20.6.2017 / 7 § 
päätöksen mukaisesti yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muu-
tostyöstä, sillä urakan ennakoituun arvoon kuulumattomien lisä- ja 
muutostöiden arvo on alle 15% urakan ennakoidusta kokonaisarvosta. 
Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista 
ja raportoi siitä.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
ja Staran urakoimista työkohteista. Tarve lisätyölle LT 6 ilmeni urakan 
kilpailutuksen jälkeen. Tätä työvaihetta ei voitu ennakoida tarjouspyyn-
nössä. Tätä päätöstä tehtäessä sopimuksen toteuma-aste on 49,02 % 
päätössummasta.

Saatua lisätyötarjousta LT 6 voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hinta-
tasoltaan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ 
sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia töitä läntisellä 
alueella ja omaa osaamisen tämän kaltaisiin kivitöihin.
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Lisätyönä tilattava lisätyövaihe LT 6 lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002879 ja 4700002880, ja se on myös käytettävissä vastaavissa 
kohteissa tarpeen mukaan tämän urakan voimassaoloaikana.

Lisätiedot
Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi
Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi
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