
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

15.12.2023

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara

60 §
Suorahankinta, polkupyöräväylien uudelleenpäällystysurakan lisä-
työpäätökset nro 3-4

HEL 2023-015815 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä GRK Suomi Oy:n 14.12.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaiset työvaiheet:

LT3: "Ylimääräiset kaluston siirrot, arvioitu tarve 1 erä, yksikköhintaan 2 
000 euroa / siirto". Lisätyövaiheen kustannus 2 000 euroa (AVL 8 c §).

LT4: "Liikennejärjestelyt, arvioitu tarve 10 kpl, yksikköhintaan 350 eu-
roa / kappale". Lisätyövaiheen kustannus 3 500 euroa (AVL 8 c §).

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 5 500 euroa (AVL 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon osasto toteuttaa antamiensa tar-
jousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain 
useita katu- ja viheralueiden kunnossapitohankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Polku-
pyöräväylien uudelleenpäällystystöiden urakka on tällainen tyypillinen 
alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää soveltuvan materiaalin toi-
mittamiseen ja erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki on kilpai-
luttanut polkupyöräväylien uudelleenpäällystystöiden urakan kaudelle 
2023. Hankinta suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankinta menette-
lyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen antanut GRK Suomi Oy valittiin 
sopimusurakoitsijaksi johtokunnan hankintapäätöksellä 23.3.2022 / 42 
§.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
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varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Ylimääräisen kaluston siirron lisätöiden tarpeet ovat aiheutuneet työ-
kohteista joissa päällystystyön suorittamisessa ei oltu osattu ennakoida 
radanvarren raiteilla VR:n hallinnoimien siltojen painorajoituksia. Kalus-
ton siirrosta kiertoteitse sillan toiselle puolelle aiheutui ennakoimattomia 
lisäkustannuksia. Tavallista laajempien liikennejärjestelyiden ja tiedot-
tamisen tarve on syntynyt muuttuneen kaivulupakäytännön seuraukse-
na. Urakoitsija on toteuttanut ennakoitua laajempia ja vaativampia lii-
kennejärjestelyjä sekä tiedotusta kiristyneiden lupaehtojen seuraukse-
na. Näiden töiden tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntöä teh-
täessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentämään kesken urakkakau-
den.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisätyö-
päätöstä joiden toteutunut arvo on noin 10 000 euroa. Sopimuksen en-
nakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus eivät ylity 
tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilatut työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 
4700002874 ja ne ovat käytettävissä urakkasopimuksen voimassao-
loaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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Ote Otteen liitteet
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