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61 §
Suorahankinta, lisätyöpäätös nro 3, kivituhka, urakassa Staran alu-
een 3 päällystystyöt 2023

HEL 2023-015393 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 5.12.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaisen työvaiheen:

LT3: "Kivituhka työmaalle toimitettuna, arvioitu tarve 75 tonnia, yksik-
köhintaan 15,78 euroa/tonni".

Lisätyövaiheen ennakoitu arvo on 1 183,50 euroa (AVL 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
päällystystöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on 
välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliura-
kointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
alueen 3 päällystystöiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2023. Hankinta 
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen.
Edullisimman tarjouksen antanut Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi 
johtokunnan päätöksellä HEL 2022-015162 / 23.3.2023 / 40 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön ja sopimukseen on sisältynyt lisähankintamahdolli-
suus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 
1998) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutos-
töiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huo-
mioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.
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Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
kadunrakennustöistä, joissa päällystämättä jäänyt pinta viimeistellään 
kivituhkalla talven ajaksi. Lisätyövaihe sisältää materiaalin ja sen toimi-
tuksen työpisteeseen. Kivituhkan levitys ja tiivistys tehdään sopimuk-
sen mukaisilla yksikköhinnoilla. Tämän työn tarvetta ei ollut tiedossa 
urakan tarjouspyyntöä tehtäessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentä-
mään kesken urakkakauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisätyö-
päätöstä, HEL 2023-010028 avoin asfaltti ja HEL 2023-010220 erillisen 
kansiston vaihto. Urakkasopimuksen toteutuma-aste on 57 % tätä pää-
töstä tehtäessä ja lisätöiden ennakoituarvo urakan päätössummasta al-
le prosentti. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty 
lisätilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. KTR:n tek-
ninen tuki seuraa urakan toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattu työvaihe "LT3, Kivituhka työmaalle toimitettuna, arvioi-
tu tarve 75 tonnia, yksikköhintaan 15,78 euroa/tonni" lisätään urakan 
puitesopimukseen KP 4700002868 ja se on käytettävissä urakkasopi-
muksen puitteissa tehtävissä töissä soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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