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24 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, savunpoistoluu-
kut asennettuina, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-010502 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
23.5.2017 § 19 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
10 248,41 eurosta 20 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 88 322,70 euroa.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisestä urakasta puuttui toimistorakennuksen savunpoistoluuk-
ku.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 RAT 23.5.2017  § 19
2 Lisä-ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, savunpoistoluukut 

asennettuina, Vuosaaren tukikohta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus
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