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6 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, tiivistyskorjaus 
ja tilamuutostyö, Sturenkatu 2

HEL 2017-007816 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
5.7.2017 § 7 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
8 232,72 eurosta 10 732,72 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 65 617, 53 euroa.

Päätöksen perustelut

Suunnittelun edetessä hankintojen tarve lisääntyi.

Lisätiedot
Joonas Tykkä, projektipäällikkö, puhelin: 310 29816

joonas.tykka(a)hel.fi
Ville Jouskari, työnjohtaja, puhelin: 310 23085

ville.jouskari(a)hel.fi

Liitteet

1 yj 5.7.2017 § 7 tiivistyskorjaus ja tilamuutostyö, Sturenkatu 2
2 lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunta
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