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28 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, väestönsuojava-
rusteet, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-000863 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
13.2.2017 § 7 lisä- ja muutostöiden ennakoivaa hintaa 4 294,08 euros-
ta 6000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta korotetun lisä- ja muutostyövarauksen 
jälkeen on 34 627,18 euroa.

Päätöksen perustelut

Urakkakyselystä puuttui väestönsuojan kriisiajan kanavointi, joka kas-
vatti lisätyön hintaa. 

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, väestönsuojavarus-
teet, Suoja-Expert Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, pienhankinnat, rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunta
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