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32 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, ilmanvaihto- ja 
rakennusautomaatiotyöt, Sofianlehto A-talon muutos

HEL 2017-001552 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
20.4.2017 § 11 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 24 
600,00 eurosta 75 000,00  euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 239 000,00euroa.

Päätöksen perustelut

IVA suunnitelmiin on tullut useita muutoksia ja lisäyksiä. Peruskorjaus-
hankkeen tilaaja on tilannut lisä- ja muutostöitä arvioitua enemmän.

Lisätiedot
Risto Karjalainen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039703

risto.karjalainen(a)hel.fi
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